

11	Záverečná správa zo sanácie EZ	II. Q 2018 - IV. Q 2021	II. Q 2019 - IV. Q 2022	IV. Q 2019 – IV. Q 2022
----	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Odborný geologický dohľad

1	Obstaranie zhotoviteľa	I. - III. Q 2017	III. - IV. Q 2018	III. Q 2018 – II. Q 2019
2	Vypracovanie projektu geologickej úlohy	III. Q 2017	IV. Q. 2018	III. Q 2019
3	Odbery a analýzy kontrolných vzoriek demoličného materiálu, zemín a podzemných vôd	III. Q 2017 - IV. Q 2021	I. Q 2019 - IV. Q 2022	IV. Q 2019 – IV. Q 2022
4	Vypracovanie správ o priebehu vykonávania geologickej úlohy			
5	Vypracovanie záverečnej správy o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy			
6	Schvaľovanie záverečnej správy o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy			

2. Harmonogram vykonávania monitoringu geologických faktorov životného prostredia

P.č.	Názov predmetu	Termín plnenia schválený rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2017/002361/KI	Termín plnenia schválený rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2018/009744/KI	Bez zmeny
1	Vypracovanie projektu monitorovania geologických faktorov	IV. Q 2021	IV. Q 2022	IV. Q 2022
2	Schvaľovanie projektu monitorovania geologických faktorov	IV. Q 2021	IV. Q 2022	IV. Q 2022
3	Odbery a analýzy vzoriek podzemných vôd na vybraných monitorovacích objektoch každé 3 mesiace	I. Q 2022 - IV. Q 2023	I. Q 2023 - IV. Q 2023	I. Q 2023 - IV. Q 2023
4	Vypracovanie záverečnej správy z monitorovania geologických faktorov životného prostredia	I. Q 2022 - IV. Q 2023	IV. Q 2023	IV. Q 2023
5	Schvaľovanie záverečnej správy z monitorovania geologických faktorov životného prostredia	I. Q 2022 - IV. Q 2023	IV. Q 2023	IV. Q 2023