



sumarizačná správa za NP PARTI

pre potreby monitorovacej správy

- k ŽOP / Zúčtovanie zálohovej platby - elektronicky odoslané 30.8.2019

obdobie: 1. júl – 31. júl 2019

vypracovala: Barbara Gindlová

Obsah

✓ ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV	6
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru	6
✓ FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING	7
finančné čerpanie / ŽOP	7
monitorovacia správa za apríl - jún 2019.....	7
verejné obstarávanie 07 /2019.....	7
✓ SUMARIZÁCIA.....	8
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1	8
plnenie merateľných ukazovateľov za PODA 1	8
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2	9
plnenie merateľných ukazovateľov za PODA 2	9
sumarizácia PODA 1 + PODA 2 za monitorované obdobie	10
✓ PODA 1/ PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK	11
detailný popis hlavných činností.....	11
detailný opis činností na pilotných projektoch	12
pilotný projekt č.1	12
pilotný projekt č.2	13
pilotný projekt č.4	15
pilotný projekt č.5	16
pilotný projekt č.6	17
pilotný projekt č.7	18
pilotný projekt č.8	19
pilotný projekt č.9	20
pilotný projekt č.10	21
pilotný projekt č.11	22
pilotný projekt č.12	23
✓ PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK DO PRAXE	24
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2	24
detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy.....	25
teoretické východiská	25
zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín	26
zber dát II. / monitoring pilotnej schémy	27
zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy.....	28
zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy	28
zber dát III. / participatívne rozpočtovanie	29
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy	29
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl.....	30

zber dát IV. / videozber dát	31
ekonomické prínosy participácie	32
on – line nástroje na podporu participatívnych procesov	33
legislatívny a právny rámec	34
profil absolventa / budovanie kapacít	35
✓ PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI	36
newsletter NP PARTI.....	36
katalóg k PODA 1	36
katalóg PODA 2.....	36
publikácie.....	36
• príprava grafického spracovania nových publikácií Slovník participácie	36
✓ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE	37
národný projekt a jeho merateľné ukazovatele	37
✓ CELKOVÁ SUMARIZÁCIA UKAZOVATEĽOV	38
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	38
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	38
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	38
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie	38
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík.....	38
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí	38
✓ POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV	39
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	39
odpočítavaný materiál 1: Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí	39
odpočítavaný materiál 2: krajská koncepcia Environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v trenčianskom samosprávnom kraji	40
odpočítavaný materiál 3: metodika prípravy krajskej koncepcie.....	42
odpočítavaný materiál 4: pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov	43
odpočítavaný materiál 5: analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste partizánske	44
odpočítavaný materiál 6: Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom - metodická príručka	45
odpočítavaný materiál 7: Metodika nezávislého hodnotenia participatívnych procesov s využitím kvalitatívneho zberu dát - návrh kritérií pre metodiku priebežnej dokumentácie a monitoringu	46
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	47

odpočítavaný materiál 1: (Návrh) – ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.	47
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	49
• podaktivita 1 - pilotná schéma / 0 podujatí	49
• podaktivita 2 - analytika / 1 podujatie	49
✓ PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ	50
Newsletter NP PARTI	50
Z denníkov pilotnej schémy.....	50
Z denníkov analytických expedícií	50
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach ÚSV ROS	50
Web stránka projektu.....	50
✓ PRÍLOHY	51
<i>príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV</i>	<i>51</i>
<i>príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI</i>	<i>51</i>
<i>príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE</i>	<i>51</i>
<i>príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ</i>	<i>51</i>

Neposúvať stranu / pokazí sa číslovanie dokumentu

ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:

- dohody mimo pracovného pomeru

uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru

- **Mgr. Alexandra Tomeková / expert – jazykový korektor**
DoVP/NPP/A/2019/115
- **PhDr. Klára Orgovánová / procesný analytik – SENIOR 51, SENIOR 52**
DoVP/NPP/PP12PP12/2019/116
- **doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. / odborný expert participácia 2**
DoVP/NPP/PA2/2019/117
- **Mgr. Ján Gombala / expert – video zber dát**
DoVP/NPP/A/2019/118 PAUSAL
- **Mgr. art. Kristína Kollárovicsová /expert – video zber dát**
DoVP/NPP/A/2019/119 PAUSAL
- **Bc. Zuzana Liptáková / expert pre digitalizáciu textov pre e-prostredie**
DoVP/NPP/A/2019/122

Zoznam zazmluvnených za mesiac júl 2019 – *vid'. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV*

FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING

finančné čerpanie / ŽOP

- ku dňu 31. júl 2019 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP:
 - ✓ **ŽOP č. 314011M298501601: 277 722,17EUR** (priebežná platba za obdobie 10-12/2018 a 02-04/2019)
 - ✓ **ŽOP č. 314011M298200601: 77 562,21 EUR** (zúčtovanie zálohovej platby za obdobie 01/2019, 05-06/2019)
- súčasne sa pripravovali a spracovávali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu za mesiac jún - júl 2019

monitorovacia správa za apríl - jún 2019

- ku dňu 31. 07. 2019 bola spracovaná monitorovacia správa za apríl - jún 2019 k ŽOP: 314011M298501601, 314011M298200601
- podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom dokumente: **sumarizačná správa za NP PARTI za apríl - jún 2019**

verejné obstarávanie 07 /2019

- predložená požiadavka na VO: ilustrácie do knihy „Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie“
- príprava podkladov na obstarávanie lektorskej a školiacej činnosti, tlače dokumentov / výstupov projektu, spoločenskej hry

plnenie predmetu zmluvy/zmlúv

- cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (informačné dni, konferencie)
- tvorba vzdelávacieho programu „Participatívna tvorba verejných politik“

SUMARIZÁCIA

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1

V monitorovacom období ďalej pokračovali práce v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík:

- realizácia pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy,
- príprava záverečných a špecializovaných podujatí pre vybrané pilotné projekty,
- zber dát z pilotnej schémy, monitoring pilotnej schémy a pilotných projektov,
- príprava stratégie distribúcie skúseností, dobrých príkladov z praxe, výstupov a výsledkov z jednotlivých pilotných projektov a pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík,
- adaptácia a editovanie rozhovorov s aktérmi tvorby verejných politík na participatívnom princípe pre katalóg PODA 1 v zmysle nových požiadaviek USV ROS.
- **sprievodné aktivity:**
 - **predstavujeme pilotné projekty** – editovanie materiálu pre katalóg PODA 1 v zmysle požiadaviek ÚSV ROS, adaptácia rozhovorov zo série Predstavujeme pilotné projekty a ich aktualizácia pre ďalšie publikačné účely
 - **realizácia doplnkových rozhovorov** s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu dát II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy, spracovávanie podkladov zo zaslaných naratívnych správ, video zber dát

plnenie merateľných ukazovateľov za PODA 1

- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii **0 informačných aktivít**, ktoré počas realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí**
- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii **6 materiálov**, ktoré počas realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov** z toho za:
 - **ÚSV ROS / MV SR – 4 materiály**
 - PP1 - Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí
 - PP3 - Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom samosprávnom kraji do r. 2030
 - PP7 - Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
 - PP 10 - Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom - metodická príručka
 - **partneri / 2 materiály**

- **PP3 - na strane Trenčianskeho samosprávneho kraja** - Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030
- **PP8 - na strane mesta Hlohovec** - Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov - interný predpis 12/2019

Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (*viď kapitolu merateľné ukazovatele*),

- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii **1 materiálu**, ktorý vznikol počas realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0890 počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS** z toho za:
 - **partnera MŠVVaŠ SR za pilotný projekt č.2: (Návrh)** – ZÁKONA, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (*viď kapitolu merateľné ukazovatele*),

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2

V monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala metodická, výskumná a analytická činnosť v rámci **pracovných skupín**:

- ✓ teoretické východiská participácie
- ✓ participácia a zapájanie zraniteľných skupín
- ✓ hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
- ✓ participácia a štátna správa
- ✓ participatívne rozpočty a samosprávy
- ✓ participatívne rozpočty a školy
- ✓ videozberdát IV.
- ✓ ekonomické prínosy participácie
- ✓ e-participácia / znalostná databáza
- ✓ participácia a legislatívny rámec
- ✓ participácia a budovanie kapacít

plnenie merateľných ukazovateľov za PODA 2

- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii **1 informačnej aktivity**, ktoré počas realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí**

- **ÚSV ROS / MV SR – ZBER DÁT III. - POSLEDNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE KOORDINÁTOROV A ÚČASTNÍKOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V TRENČIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI - evaluačné pracovné stretnutie s koordinátormi a účastníkmi participatívneho rozpočtu na stredných školách v TSK (1.7.2019)**
- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii **1 materiálu**, ktoré počas realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov** z toho za:
 - **ÚSV ROS / MV SR - TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ - METODIKA NEZÁVISLÉHO HODNOTENIA PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV S VYUŽITÍM KVALITATÍVNEHO ZBERU DÁT - NÁVRH KRITÉRIÍ PRE METODIKU PRIEBEŽNEJ DOKUMENTÁCIE A MONITORINGU**
- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii **0 informačných aktivít**, ktoré počas realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0890 počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele (*viď kapitolu merateľné ukazovatele*),

sumarizácia PODA 1 + PODA 2 za monitorované obdobie

V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov.

K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:

- ✓ **P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 7 materiálov**
 - z toho 5 na strane MV SR (z toho 4 v rámci PODA 1 a 1 v rámci PODA 2)
 - z toho 2 na strane partnerov (mesto Hlohovec a Trenčiansky samosprávny kraj)
- ✓ **P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 1 návrh**
 - z toho 1 na strane partnerov (MŠVVaŠ SR)
- ✓ **P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 1 podujatie**
 - z toho 1 podujatie v rámci PODA 2

PODA 1/ PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

detailný popis hlavných činností

realizácia pilotných projektov

pokračovanie činností na jednotlivých pilotných projektoch, zameraných na tvorbu verejných politík v partnerstve (MNO a subjekt VS) so zapojením verejnosti zabezpečilo tieto činnosti:

- finalizácia výstupov z jednotlivých pilotných projektov,
- príprava a realizácia záverečných a špecializovaných podujatí,
- proces prípravy materiálov pre zastupiteľstvá,
- proces zavádzania verejných politík do praxe,
- príprava publikácií, letákov pre grafické spracovanie,
- detailný opis činností na jednotlivých pilotných projektoch je predmetom samostatnej časti sumarizačnej správy k MS.

zber dát z pilotnej schémy

pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych)

- zber a vyhodnocovanie dát,
- realizácia doplnkových pološtruktúrovaných rozhovorov s vybranými aktérmi na jednotlivých pilotných projektoch,
- spracovávanie podkladov pre prípadové štúdie – „príbehy z pilotných projektov“,
- spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť.

plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PODA1:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele

detailný opis činností na pilotných projektoch

pilotný projekt č.1

názov: **Stratégia dlhodobej starostlivosti**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR

opis činností za monitorovacie obdobie:

- 12.07.2019 - stretnutie pracovnej skupiny - finalizácia stratégie LTC, nastavenie procesu (zápis zo stretnutia),
- práca na stratégii LTC, zapracovanie pripomienok od členov pracovnej skupiny do stratégie,
- spracovanie informácií zo záverečnej konferencie, z workshopov, gramatické úpravy, formálna úprava dokumentu
- príprava grafov, tabuliek, úprava štruktúry, štylistická úprava textu, formátovanie textu, aktualizácia zdrojov,
- konzultácie ohľadom pripravovanej legislatívy v rámci zákona 581 a dopadov prínosov následnej starostlivosti,
- finalizácia dokumentu Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí

Poznámka: LTC je skratka pre dlhodobú starostlivosť

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1**
 - Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.2

názov: **Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR

opis činností za monitorovacie obdobie:

- príprava podkladov a finalizácia obsahovej časti záverečnej brožúry k projektu za RMS - Participácia: cesta mladých ľudí k politikám,
- verejnosť bola o príprave materiálu – návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z., informovaná prostredníctvom predbežnej informácie č. PI/2019/133, zverejnenej na portáli Slov-Lex v
- verejná on-line konzultácia návrhu Zákona prebiehala v dňoch 15. 06. až 10. 07. 2018, kedy mohli subjekty aktívne v práci s mládežou zasielať požiadavky súvisiace s právnou úpravou práce s mládežou, financovania práce s mládežou, akreditácie vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou a dobrovoľníckej služby v rámci práce s mládežou.
- medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Zákona
 - ✓ Dátum začiatku MPK: 10.07.2019
 - ✓ Dátum konca MPK: 30.07.2019
- pripomienkovanie

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 1**
 - Návrh ZÁKONA, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
- **Poznámka:** viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.3

názov: **Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj

opis činností za monitorovacie obdobie:

- jazyková korektúra Krajskej koncepcie EVVO v Trenčianskom kraji,
- práca na adresári potenciálnych členov pracovných tímov,
- komunikácia s expertmi a poslancami,
- príprava zabezpečenia informovanosti a komunikácie o Krajskej koncepcii EVVO v Trenčianskom kraji,
- kroky pre zapojenie ďalších samosprávnych krajov,
- dokončenie materiálov:
- Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom samosprávnom kraji do r. 2030
- finalizácia podkladov do zastupiteľstva pre finalizáciu procesu zavádzania verejnej politiky do praxe v previazaní na materiál: Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030
- dňa 8. 7. 2019 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii (KK EVVO TSK) do r. 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021. Koncepcia bola schválená bez pripomienok.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2**
 - Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 (na strane TSK)
 - Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom samosprávnom kraji do r. 2030 (na strane Špirála/USVROS/MVSR)
- **Poznámka:** viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.4

názov: **Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám**
spolupracujúce a partnerské organizácie:

Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj

opis činností za monitorovacie obdobie:

- prípravy na zavedenie politiky do praxe

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Poznámka:** viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.5

názov: **Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)

opis činností za monitorovacie obdobie:

- komunikácia s cieľovými skupinami, spolupráca pri zabezpečovaní informačnej kampane. Zber podnetov a návrhov k participácii občanov v rámci klastra obcí,
- zapracovanie pripomienok k Metodike participácie občanov na klastrovej/mikroregionálnej úrovni. Finalizovanie metodického výstupu,
- práce na príprave metodiky participácie verejnosti - pre zapájanie obyvateľov obcí do tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí,
- príprava podkladov pre legislatívne odporúčania projektu a práce spojené s metodikou, spracovávanie podkladov a pripomienkovanie metodiky participácie občanov na klastrovej/mikroregionálnej úrovni,
- príprava krokov na zavedenie politiky do praxe.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.6

názov: **Mesto pre všetkých – integračná stratégia**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla

opis činností za monitorovacie obdobie:

- finalizácia a pripomienkovanie výstupov: - Stratégia inklúzie, alebo Svidník mesto pre všetkých,
- finalizácia metodiky zapájania menších a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík na lokálnej úrovni,
- práce na záverečnej publikácii - spojenie výskumu a analýzy, stratégie a metodiky,
- príprava workshopu v meste Svidník na tému Budujeme komunity, alebo mestá pre všetkých – otvorený workshop pre verejnosť, občanov a zástupcov miestnej územnej samosprávy, pôsobiacich v regióne Dukla (v súčinnosti s ÚSV ROS a mestom Svidník)
- komunikácia so zástupcami mesta Svidník a pracovnou skupinou k pracovnej verzii Stratégie – Svidník mesto pre všetkých
- finalizácia výstupov projektu PP06 Svidník mesto pre všetkých:
 - Stratégia inklúzie (konzultácie, pripomienkovanie, zapracovávanie pripomienok)
 - Metodika zapájania menších a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík na lokálnej úrovni
 - Záverečná publikácia - spojenie výskumu a analýzy, stratégie a metodiky

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.7

názov: **Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske

opis činností za monitorovacie obdobie:

- finalizácia materiálu Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske,
- príprava dokumentu Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske,
- príprava na záverečné odborné podujatie "Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo?" v Partizánskom a príprava verejnej prezentácie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske s dôrazom na dissemináciu skúseností a výstupov smerom k miestnej územnej samospráve.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1**
 - Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.8

názov: **Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec

opis činností za monitorovacie obdobie:

- stretnutie všetkých partnerov pilotného projektu k stanovisku k zápisu o mediácii, k ukončeniu pilotného projektu a plánovaniu a organizácii zostávajúcich podujatí (04.07.2019),
- implementácia vizualizácie rozpočtu v meste Hlohovec,
- organizačná a obsahová príprava konferencie Samospráva pre ľudí II. - tvorba programu, pozývanie speakrov, komunikácia s účastníkmi a zamestnancami ÚSV ROS - príprava záverečných workshopov pilotného projektu v rámci záverečného podujatia Samospráva pre ľudí / ľudia pre samosprávu (august 2019),
- zostavovanie programu, rozosielanie pozvánok, pozývanie aktívnych a pasívnych účastníkov, komunikácia s účastníkmi podujatí a partnermi pilotného projektu, organizačná pomoc pri zabezpečovaní priestorov a občerstvenia na workshopy v súčinnosti so zástupcami ÚSV ROS,
- príprava príručky participatívneho rozpočtovania a príprava podujatí za projekt - expertné materiály pre oblasť zvyšovania transparentnosti správy prostredníctvom participatívneho plánovania, rozpočtu,
- diskusia o zaradení agendy publikačného minima pre štátnu správu a samosprávu v rámci agendy otvorených dát na záverečných workshopoch.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1**
 - Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.9

názov: **Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra

opis činností za monitorovacie obdobie:

- prípravy na zavedenie politiky do praxe

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiu a materiálom v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.10

názov: **Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava

opis činností za monitorovacie obdobie:

- prípravy na zavedenie politiky do praxe a schválenie materiálu mestským zastupiteľstvom,
- finalizácia materiálu Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom - metodická príručka,
- príprava záverečného podujatia – informačného dňa v auguste 2019 (štruktúra podujatia, miesto, cieľová skupiny, témy, zapojení experti, ako medializovať).

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1**
 - **PP10 - na strane**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiu a materiálom v kapitole Merateľné ukazovatele

pilotný projekt č.11

názov: **Trvalo udržateľná mobilita**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica

opis činností za monitorovacie obdobie:

- prípravy na zavedenie politiky do praxe a schválenie materiálu mestským zastupiteľstvom,
- prebieha verejné obstarávanie na aktivitu **Plánu udržateľnej mobility** s cieľom schválenia predmetného dokumentu.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
- Poznámka: /

pilotný projekt č.12

názov: **Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Rómsky inštitút, obec Lenartov

opis činností za monitorovacie obdobie:

- 12.7. - telefonická konzultácia s garantkou projektu k spracovaniu podkladov z doterajších aktivít PP12 v obci Lenartov,
- 18.7. - tvorba Stratégie začleňovania Rómov v obci Lenartov,
- 18-19.7. - tvorba podkladov pre Model procesu spolurozhodovania, monitorovania a vyhodnocovania lokálnych politík obyvateľmi obce,
- 18-19.7. - príprava podkladov k výstupným analýzám projektu PP12,
- 19.7. - tvorba lokálneho akčného plánu vzdelávania v obci Lenartov,
- 22-23.7. - pripomienkovanie výstupných analýz PP12,
- 24.7. - pracovné stretnutie so zástupcami z pracovnej agentúry z ČR v Prešove,
- 25.7. - pracovné stretnutie so starostkou obce Lenartov a stretnutie Občianskej rady v Lenartove,
- 30.7. - priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12 pilotných schém,

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiu a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK DO PRAXE

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2

V monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala metodická, výskumná a analytická činnosť v rámci **pracovných skupín**:

- ✓ teoretické východiská participácie
- ✓ participácia a zapájanie zraniteľných skupín
- ✓ hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
- ✓ participácia a štátna správa
- ✓ participatívne rozpočty a samosprávy
- ✓ participatívne rozpočty a školy
- ✓ videozber dát IV.
- ✓ ekonomické prínosy participácie
- ✓ e-participácia / znalostná databáza
- ✓ participácia a legislatívny rámec
- ✓ participácia a budovanie kapacít

detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy

teoretické východiská

- analýza participačných procesov a prípadových štúdií pre prípravu a tvorbu procesných máp - vizuálnu reprezentáciu Analytického rámca pre plánovanie a hodnotenie participatívnych procesov,
- návrhy pre pokračovanie výskumnej a analytickej činnosti,
- diskusia k prieskumu prostredia verejnej správy v zahraničí v zameraní na príklady dobrej praxe - ako majú subjekty verejnej správy personálne, finančne, procesne, organizačne a inštitucionálne ošetrovanú participatívnu tvorbu verejných politík a zapájanie verejnosti (príprava štruktúrovaného rozhovoru s predstaviteľmi verejnej správy)
- gramatické korektúry Slovník participácie,
- spracovanie úvodného textu pre novú publikáciu Slovník participácie B. Smieškom
- výber textov a citátov pre odzdušnenie textovej časti slovníka / model predelov – ku každému písmenu jeden citát zo zrealizovaných rozhovorov / panelových diskusií (Choreografie zmeny, Týždeň otvoreného vládnutia ...)

Zodpovedné expertky: Jana Plichtová, Anna Šestáková a Soňa Kariková

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**

zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín

- finalizačné práce na publikácii, príprava materiálu na gramatické korektúry
- práca na príprave metodiky zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni (prierezové s pilotným projektom č.6)

Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana Kadlečíková

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**

zber dát II. / monitoring pilotnej schémy

- priebežný zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých pilotných projektov,
- priebežný zber dát za pilotné projekty – finalizácia / záverečná etapa realizácie, vyhodnotenie dát zo špecializovaných a záverečných podujatí k pilotným projektom,
- tvorba prípadových štúdií v zmysle zadania,
- pripomienkovanie prvých verzií prípadových štúdií k jednotlivým pilotným projektom, ktoré boli spracované ostatnými členmi monitorovacieho tímu,

Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra Poláková, Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabínová)

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Poznámka: /

zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy

Do štruktúry podaktivity 2 sme zapracovali aj jedno voľné zadanie. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre nové témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná realizácia projektu. Témy výskumu:

- 1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,**
- 2. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej samosprávy,**
- 3. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v ekosystéme stredných a základných škôl.**

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy

- ✓ stále je otvorená otázka, či do konca projektu zvládneme zrealizovať ešte ďalšie pološtruktúrované rozhovory s vybranými aktérmi a spracovať prípadne dve ďalšie prípadové štúdie. Navrhované politiky sú :
 - MŽP SR: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
 - MV SR: 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Spolupracujúci experti: Anna Šestáková

Podporná expertná skupina: Lucia Lacika

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**

zber dát III. / participatívne rozpočtovanie

Program výskumu participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch samostatných tém a výskumných expedícií:

- ✓ **participatívny rozpočet v prostredí samosprávy**
- ✓ **participatívny rozpočet v prostredí škôl**

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy

- príprava príspevku o participatívnom rozpočtovaní na Slovensku do medzinárodnej publikácie Atlas participatívnych rozpočtov, ktorá bude predstavená v októbri 2019 na konferencii Smart Citizenship Academy Cascais v Portugalsku
- príprava prezentácie a konzultácia k nastaveniu procesu participatívneho rozpočtu v meste Trenčín so zástupcami samosprávy a MsÚ – napr. viceprimátor Patrik Žák, prednosta mestského úradu Jaroslav Pagáč, vedúca ekonomického odboru Mária Capová a iní (29.07.2019)
- spracovanie vybraných častí rozhovorov do záverečnej štúdie a publikácie k participatívnomu rozpočtovaniu v prostredí samosprávy,
- diskusia k forme odborných konzultácií na tému spôsob a formy spracovania informácií a finálna podoba publikácie
- príprava informačného dňa a konferencie na tému participatívne rozpočty a samospráva

Zodpovedný expert: Alexandra Hrabínová s tímom

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl

- realizácia participatívneho hodnotenia pilotnej schémy participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji v rámci pracovného stretnutia v Trenčianskych Tepliciach,
- vyhodnotenie pracovného stretnutia s odbornými koordinátormi participatívnych rozpočtov,
- zapracovanie výstupov zo stretnutia koordinátorov parti rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji do vylepšenia spoločenskej hry Nie je mesto ako mesto, úvodná komunikácia s grafikom spoločenskej hry o predstavách a požiadavkách, príprava zadania pre prieskum trhu na dotlač spoločenskej hry, dopytovanie cenových ponúk pre dotlač spoločenskej hry,
- príprava informačného dňa a konferencie na tému participatívne rozpočty a školy.

poznámka: dokumentácia v prílohe a na webe www.participacia.eu / sekcia participatívny rozpočet a školy

Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabínová, Eva Žernovičová/TSK + zástupcovia 16 škôl a „adoptívny rodičia“ – zástupcovia projektu a úradu

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1**
 - **POSLEDNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE KOORDINÁTOROV A ÚČASTNÍKOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V TRENČIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI**
- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Poznámka: /**

zber dát IV. / videozber dát

Spracovanie, zálohovanie dát a úprava vybraných záznamov zo záverečných konferencií k jednotlivým pilotným projektom:

- 29.4.2019 - zo záverečnej konferencie v Prešove PP–12 Aktívny občan je prínosom pre obec - zálohovanie dát
- 10.06.2019 - Kultúrny dom, Spišský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - prezentačný deň
- 11.06.2019 - Kultúrny dom, Spišský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - exkurzia, alebo politiky v praxi samosprávy
- 18.06.2019 - koncertná sála Župného domu v Nitre / konferencia PP9 - Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých alebo "ako byť absolútne in vo veľkom meste"
- 28.06.2019 - Kultúrny dom, Svidník / konferencia PP6: Svidník pre všetkých - Ako vtiahnuť perspektívu zraniteľných skupín do tvorby politik
- 29.06.2019 - námestie pred okresným úradom vo Svidníku, Svidník / informačný deň PP6: Svidník pre všetkých - Aj my sme Svidníčania - prezentácia spolupracujúcich skupín obyvateľov (zraniteľné skupiny) a členov pracovnej skupiny

Nahrávky predstavuje zdroj dát pre analytickú činnosť, zdroj dát pre publikácie a databázu panelových diskusií, ktoré komunikujú potrebu participácie a otvoreného vládnutia.

Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**

ekonomické prínosy participácie

- tvorba výstupu – Prínosy participácie a ich hodnotenie (S. Kariková)
- syntéza a kompilácia teoretických pohľadov na prínosy participácie dostupných v:
 - literatúre a voľne dostupných on – line zdrojoch
 - relevantných výstupoch vyhotovenými expertmi NP PARTI
- návrh univerzálneho rámca prínosov, ktoré môžeme zahrnúť do metodického rámca merania prínosov pre praktické využitie
- kvalitatívne vs kvantitatívne hodnotenie prínosov
- vybrané metódy hodnotenia (napr. kvantitatívne, kvalitatívne, resp. dotazníky fokusové skupiny prínosov, návrh rámca hodnotiacich otázok) prínosov (kto hodnotí, ako hodnotí, čo hodnotí)
- nastavenie hodnotiaceho rámca pre vybrané pilotné projekty
- príprava fokusových skupín z pilotnej schémy s dôrazom na ďalšiu výskumnú činnosť v oblasti prínosov participácie (naplánované na október / november 2019)

Zodpovední experti: Soňa Kariková

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**

on – line nástroje na podporu participatívnych procesov

- spracovávanie sumáru dostupných elektronických nástrojov na podporu participácie na rôznych úrovniach verejnej správy / prieskum funkcionality a služieb poskytovaných cez:
 - Consider.it – online diskusie (www.consider.it)
 - WikiBudgets – www.wikibudgets.org
 - Democracy OS – diskusný priestor + hlasovanie (www.democracyos.org)
 - Sli.do – www.sli.do
 - TrashOut – www.trashout.ngo
 - Odkaz pre starostu – zber podnetov od občanov (www.odkazprestarostu.sk)
 - Pocitové mapy – zber názorov na verejné priestory (www.pocitovemapy.sk)
 - Trello – mapovanie procesu (www.trello.com)

Zodpovední experti: Tomáš Malec

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0**
- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**

legislatívny a právny rámec

- odborná činnosť zameraná na podporu participácie v právnej a aplikačnej praxi,
- ďalšia analýza reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy z pohľadu legislatívy a právnej praxe,
- spracovanie podkladov a ďalších návrhov na zmenu legislatívy či aplikačnej prax v zmysle zistení z prieskumu legislatívy z pohľadu aplikačnej praxe,
- editovanie profilového rozhovoru k téme legislatíva, právna prax a participácia, Vláda v minulosti prijala Metodiku a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií, ktorá hovorí o tom, čo by mala stratégia obsahovať, ale nehovorí o tom, ako dokument tvoriť, či koho do procesu tvorby politiky zapájať. Metodika priamo uvádza, že je potrebné pripraviť aj metodiku pre prípravu a tvorbu verejných politik.
- diskusia o podobe nového dokumentu, ktorý by orgánom verejnej moci poskytoval návod, ako by mala participácia na tvorbe verejných politik vyzeráť - metodika / manuál by mal dať zamestnancom verejnej správy odpoveď na otázky:
 - čo je vlastne participácia,
 - čo je cieľom participácie,
 - aké metódy zapájania verejnosti môžu orgány VS využívať,
 - aké minimálne kroky by mali v záujme efektívnej participácia orgány poverené manažovaním a riadením participácie realizovať.

Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ujjobbágyová Zuzana v súčinnosti so zástupcami ÚSV ROS (M. Giertl a B. Antalík)

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0

nastavenie spolupráce s rezortmi štátnej správy pri budovaní kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

- otvorenie diskusie o potrebe posilnenia kapacít zamestnancov štátnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na úrovni splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a generálnych tajomníkov rezortných služobných úradov a Úrady vlády SR,
- prezentácia NP PARTI a jeho výstupov s dôrazom na vzdelávací program a jeho variability pre konkrétne rezortné politiky,
- mapovanie možností implementácie výstupu projektu – vzdelávacieho modulu Participatívna tvorba verejných politík do systému vzdelávania zamestnancov štátnej správy v súlade s požiadavkami Zákona 55/2017 o štátnej službe,
- dosiahnutie dohody na testovaní vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík formou účasti zamestnancov Úradu vlády SR a rezortných ministerstiev SR na úvodných vzdelávacích aktivitách NP PARTI,
- textová a grafická príprava pozvánok,
- zaslanie pozvánok kontaktným osobám z rezortov s termínmi a prihlasovacím linkom,
- modelovanie vzdelávania v presahu na budovanie kapacít ÚSV ROS – trénerské kurzy – tréning trénerov v presahu na zástupcov MNO, akademického sektoru a zástupcov verejnej správy, príprava náboru účastníkov, stanovenie základných kritérií

pracovné stretnutia:

- 18. 7. 2019 – stretnutie Úrad vlády SR - riaditeľka Tatiana Janečková, generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády SR, Eva Dzurendová, generálna riaditeľka Sekcie štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR, Eva Letovancová, riaditeľka Centra vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR, za ÚVS ROS: Martin Giertl, splnomocnenec, Barbara Gindlová, garant projektu NP PARTI, Alena Petrželková, expert NP PARTI, informácie zo stretnutia v zápise
- 22. 7. 2019 – stretnutie Ministerstvo hospodárstva SR: Jakub Pastier, hlavný štátny radca, osobný úrad, Dominika Špírová, vedúca oddelenie rozvoja ľudských zdrojov, osobný úrad, za ÚVS ROS: Martin Giertl, splnomocnenec, Barbara Gindlová, garant projektu NP PARTI, Alena Petrželková, expert NP PARTI, informácie zo stretnutia v zápise
- 23. 7. 2019 – stretnutie Ministerstvo zdravotníctva SR: Ľubomír Nebeský, generálny riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu, za ÚVS ROS: Martin Giertl, splnomocnenec, Barbara Gindlová, garant projektu NP PARTI, Alena Petrželková, expert NP PARTI, informácie zo stretnutia v zápise

Zodpovedná expertka: Alena Petrželková, PDCS / Dušan Ondrušek a Kaja Miková

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:

Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0

Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

newsletter NP PARTI

- príprava príspevku pre nový newsletter – legislatíva a participácia, rozhovor s Kristínou Babiakovou

katalóg k PODA 1

- spracovanie a aktualizácia rozhovorov v zmysle požiadaviek ÚSV ROS, zameraných na témy a proces participatívnej tvorby verejných politík z pilotnej schémy (12 projektov/ rozhovorov – aktualizácia, redukcia textu, eliminácia duplicity výpovedí, redakčné práce - Z.V.Otčenášová)

katalóg PODA 2

- editovanie existujúcich materiálov, príprava na redakciu a vy publikovanie

publikácie

- príprava grafického spracovania nových publikácií Slovník participácie

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– *vid' prílohu PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI*

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

národný projekt a jeho merateľné ukazovatele

- P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
- P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
- P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
- P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
- P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
- P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
- P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík

CELKOVÁ SUMARIZÁCIA UKAZOVATEĽOV

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov

- ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
- počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 48
- z toho prírastok za monitorovacie obdobie: **7 materiálov**

P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS

- v ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia na strane partnera MŠVVaŠ SR
- počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 2
- z toho prírastok za monitorovacie obdobie: **1 materiál**

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík

- 100% naplnený ukazovateľ

P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít

- v monitorovacom období bol realizovaný nábor pre vzdelávací program

P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie

- vznikli metodiky k novému vzdelávaciemu programu. Metodiku neodpočítavame v monitorovacom období, lebo bude predmetom odpočtu ukazovateľa P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie. Ukazovateľ odpočítame až po otestovaní metodík v rámci školení a praktickej časti budovania kapacít (výchovanie 60 absolventov novovytvoreného vzdelávacieho programu).

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík

- 100% naplnený ukazovateľ

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí

- ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
- počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 126
- z toho prírastok za monitorovacie obdobie: **1 informačné podujatie**

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– *vid'* prílohu *MERATEĽNÉ UKAZOVATELE*

POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov

odpočítavaný materiál 1: Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 1:

odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autori: kolektív autorov

stručný opis: materiál predstavuje a sumarizuje odborné podklady, ako aj výsledky prieskumov a analytickej činnosti, ktoré boli súčasťou procesu aktualizácie Stratégie dlhodobej starostlivosti. Jednotlivé časti spracovaného materiálu budú slúžiť ako prílohy k Stratégii a odborné podklady na podporu informovania pri tvorbe novej legislatívy, alebo novelizáciu starej. Sprievodné odborné materiály z dielne Asociácie na podporu prác pacientov sa zamerali na mapovanie a vyhodnotenie postojov a návrhov verejnosti v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku – prieskum, ktoré sumarizuje do hlavných zistení prieskumu a odporúčaní k stratégii a zákonu vyplývajúce z výsledkov prieskumu.

štruktúra dokumentu:

- MAPOVANIE POSTOJOV A NÁVRHOV VEREJNOSTI V OBLASTI POSKYTOVANIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU - PRIESKUM
- ANALÝZU VPLYVOV NA ROZPOČET VEREJNEJ SPRÁVY V RÁMCI ZMIEN V OBLASTI POSKYTOVANIA NÁSLEDNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI – NOVELA ZÁKONA Č. 581/2004 Z. Z.
- PRÍKLADY ZO ZAHRANIČIA
 - Posudzovanie odkázanosti v Nemecku
 - Posúdenie odkázanosti a rozhodnutie o stupni odkázanosti v Rakúsku
- TRENDY VÝVOJA POČTU LÔŽOK DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI V INŠTITÚCIÁCH A V NEMOCNICIACH (VEĽKÁ BRITÁNIA A INÉ)
 - Príklad 1 / Optimálny model zabezpečenia inštitucionálnej DSZS
 - Príklad 2 / Podkladové kalkulácie – príklady financovania z praxe
 - Príklad 3 / Príklady financovania rôznych druhov pobytových zariadení s rôznou mierou spoluúčasti klientov
 - Príklad 4 / Chronic Care Model (Wagner et al, 1999)
 - Príklad 5 / Rozvoj nástrojov pre efektivizáciu procesov zabezpečenia adekvátnej starostlivosti všetkým indikovaným osobám - príklady z praxe

odpočítavaný materiál 2: krajská koncepcia Environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvedy v trenčianskom samosprávnom kraji

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 3

odpočítavané na strane partnera: Trenčiansky samosprávy kraj

autori: Richard Medal (Špirála), Nikola Bľachová (Špirála), Dana Gavalierová (TSK), Andra Molnárová (TSK), Martin Macíček (TSK), Dagmar Lišková, Gabriela Tárová (CVČ Púchov), Katarína Rajcová (ŠOP SR), Silvia Szabóová (Sosna Družstevná pri Hornáde), Zuzana Gallayová (FEE Technická univerzita vo Zvolene), Juraj Hipš (CEEV Živica), Ladislav Bíro (Green Foundation), Juraj Smatana (Gymnázium Považská Bystrica), Eva Bočincová (SEV Dubnica n. V.), Alena Paššová (učiteľka ZŠ), Jaroslava Pupišová (Regionálne vzdelávacie centrum RZMOSP), Svetozár Šomšák, Tatiana Masárová (TnUAD), Eva Živčicová (FSEV TnUAD)

stručný opis: Krajská koncepcia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je sumarizáciou výstupov z pilotného projektu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvedy v TSK. Dokument predstavuje návrhy koncepčných riešení a Akčného plánu na najbližšie roky, ktorých cieľom je zvýšenie environmentálneho povedomia všetkých občanov kraja, zníženie „ekologickej stopy“ kraja na úrovni jednotlivcov, rodín, domácností, firiem, verejných aj súkromných inštitúcií, vrátane samotného Trenčianskeho samosprávneho kraja a inštitúcií, ktorých je TSK zriaďovateľom.

štruktúra dokumentu:

- ✓ Východiskový stav - analýza
 - Cieľ, forma a proces prípravy Koncepcie
 - Väzba Koncepcie na legislatívu európsku, národnú a strategické dokumenty
 - Analýza prostredia kraja
 - Stav prírodného a životného prostredia, environmentálne zaťaženie a najväčšie problémy životného prostredia v kraji
 - Analýza stavu a dopadov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvedy vo vzdelávacích a osvetových inštitúciách, pôsobiacich na území kraja
 - Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvedy na národnej úrovne a území kraja, ich aktivít a cieľových skupín
 - Analýza ľudského potenciálu
 - Analýza aktuálnych zdrojov pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvedy
 - SWOT analýza
- ✓ Strategická časť
 - Vízia Koncepcie v roku 2030
 - Identifikácia cieľových skupín a ich potrieb
 - Priority, špecifické ciele a opatrenia rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvedy
 - Finančné zabezpečenie Koncepcie
 - Organizačné opatrenia, legislatívne opatrenia
 - Implementácia Koncepcie

- Finančné zdroje
- Akčný plán do roku 2021
- Indikátory pokroku dosiahnutia cieľov Koncepce
- Harmonogram monitoringu, hodnotenia, akčných plánov, aktualizácie Koncepce

✓ Prílohy

Poznámka: Dňa 8. 7. 2019 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii (KK EVVO TSK) do r. 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021. Koncepcia bola schválená bez pripomienok. Z tridsaťosem prítomných poslancov bolo dvadsaťosem za. Nikto proti, nik sa nezdržal a desať poslancov nehlasovalo. Podľa rokovania s vedením kraja bude už tento rok zriadená naplánovaná koordináčna kancelária, zostavené pracovne tímy a na budúci rok naplánovane do rozpočtu extra finančné prostriedky na plnenie naplánovaných aktivít, vrátane projektovej prípravy krajského ekocentra.

odpočítavaný materiál 3: metodika prípravy krajskej koncepcie

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 3

odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autor: Richard Medal (Špirála)

stručný opis: Metodika prípravy Krajskej koncepcie je k zvolenej participatívnej metodike procesu prípravy, zhodnotenie ich vhodnosti. Metodika je napísaná s cieľom inšpirovať spracovateľov podobného materiálu v iných slovenských samosprávnych krajoch a samosprávach (obce + mestá), zdieľať získané skúsenosti, informácie, poskytnúť metodickú podporu, ako aj pomoc.

štruktúra dokumentu:

- ✓ Cieľové skupiny
- ✓ Jednotlivé kroky k zvolenej stratégii a poznámky k priebehu ich realizácie
- Vytvorenie medzisektorovej a medzirezortnej pracovnej skupiny (expertný tím), zriadenej Trenčianskym samosprávnym krajom
- Vytvorenie ekopedagogickej siete učiteľov, škôl, školských zariadení, osvetových a kultúrnych zariadení, kompetentných inštitúcií, vytvorenie stálej e-mailovej konferencie EVVO na Internete na úrovni kraja
- Zber podnetov a názorov v teréne, stretnutia s riaditeľmi škôl, pedagógmi, starostami a primátormi, podnikateľmi, rodičmi, aktívnymi občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií
- Zadanie vypracovania analýz a expertíz
- Na základe vytvorených analýz - vytvorenie SWOT analýzy súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji
- Porovnanie koncepcií a systémov EVVO na úrovni krajov v Českej republike
- Vytvorenie návrhu vízie a priorít Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu do roku 2030
- Široká verejná diskusia k návrhu Koncepcie, jej pripomienkovanie na odborných panelových diskusiách, v stálej e-konferencii EVVO, na krajskej konferencii, v krajských médiách a pod.
 - Prijatie záverečnej verzie v orgánoch krajskej samosprávy, vrátane Akčného plánu
- ✓ Záverečné poznámky k participatívnejmu procesu pri tvorbe a prijímaní KK EVVO TSK

odpočítavaný materiál 4: pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

odpočítavané na strane partnera: mesto Hlohovec

autor: Matúš Lukačovič

stručný opis: Verejné priestory tvoria tvár mesta a zároveň výrazným spôsobom vplývajú aj na ľudské správanie. Ak chceme, aby sa v nich odohrávali stretnutia, odpočinok, chôdza, spoločenské aktivity či hry, je potrebné do procesu ich revitalizácie zapojiť verejnosť v čo najväčšej možnej miere. Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov boli vytvorené na zabezpečenie transparentnosti procesu v meste Hlohovec.

štruktúra dokumentu:

- ✓ Postup krokov participatívneho plánovania verejných priestorov
- ✓ Infografika procesu participatívneho plánovania verejných priestorov

Poznámka: dokument nemá charakter všeobecne záväzného nariadenia, ale internej smernice. V oboch prípadoch ide o spôsob ako zaviesť konkrétne politiky do praxe.

odpočítavaný materiál 5: analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste partizánske

zaradenie: podaktivita 1, Mesto Partizánske, Priatelia Zeme

odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autor: Branislav Moňok, Lenka Beznáková

stručný opis: Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (ďalej len „analýza“) je výstupom spolupráce Priatelia Zeme s Mestom Partizánske. Predmetný dokument obsahuje výsledky dlhodobého výskumu zapojených subjektov v meste Partizánske. Podklady tvoria dáta z prieskumov uskutočnených elektronickou, ale aj fyzickou formou, pričom sú súčasťou aj dáta zbierané počas stretnutí s občanmi mesta Partizánske. Analýza je jedným z výstupov projektu, pričom slúži ako podklad pre tvorbu *Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov - príprava manuálu v elektronickej forme s presnou metodikou použitého participatívneho procesu* (ďalej len „stratégia“). Výnimočnosť Analýzy spočíva v tom, že do jej spracovania boli primárne zapojení tí, ktorých sa problematika odpadového hospodárstva v meste Partizánske najviac týka: obyvatelia mesta. Participatívna tvorba je kľúčový predpoklad naplnenia toho, aby stratégia vychádzala z ich reálnych potrieb a reflektovala ich.

štruktúra dokumentu:

- A. Legislatíva v odpadovom hospodárstve
- B. Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v meste Partizánske
 - B.1. Opis systému zberu komunálnych odpadov
 - B.2. Vývoj produkcie komunálnych odpadov v rokoch 2014 až 2018, miera triedenia
 - B.3. Zistenia a odporúčenia k príprave Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
- C. Výsledky prieskumu verejnej mienky o odpadovom hospodárstve medzi obyvateľmi mesta Partizánske
- D. Smerovanie odpadového hospodárstva v meste Partizánske do roku 2018
 - C.5. Spôsob vyhodnocovania plnenia cieľov a opatrení
 - C.6. Finančné zdroje na realizáciu plnenia cieľov a opatrení

odpočítavaný materiál 6: Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom - metodická príručka

zaradenie: podaktivita 1, pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

oidpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autorka: Veronika Prachárová

stručný opis: publikácia je metodickou príručkou, ktorá krok po kroku predstavuje vhodné postupy pre zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev. Nakoľko existuje veľké množstvo rôznych variácií týchto procesov zameriame sa iba na všeobecne aplikovateľné zásady a postupy. Aké majú byť ciele kvalitného participatívneho procesu? Aké sú konkrétne odporúčania na ich naplnenie? Ako zapojiť širokú verejnosť – užívateľov verejného priestranstva? Čo je participatívne plánovanie? Aký je súbor postupov, ktoré umožňujú diskusiu všetkých relevantných aktérov a hľadanie dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia? Publikácia je primárne určená pre podmienky väčších miest, pričom pri zavádzaní odporúčaní je nevyhnutné nazerať aj na existujúci kontext či špecifiká konkrétnych lokalít. V prvej časti sú opísané základné funkcie verejného priestranstva, ako aj príklady vlastností, ktoré by malo spĺňať. Následne v druhej časti je stručne rozobratý postup zásahov do verejných priestranstiev. Na ich základe sú v hlavnej tretej časti uvedené odporúčané postupy pre zapojenie verejnosti v príprave, plánovaní a realizácii zásahov, ako i v monitorovaní priestranstiev.

štruktúra dokumentu:

- 1 Úvod
- 2 Dobré verejné priestranstvo
- 3 Zásahy do verejných priestranstiev
- 4 Odporúčané postupy
- 4.1 Príprava
- 4.2 Participatívne plánovanie
- 5 Zhrnutie cieľov, zdôvodnení a odporúčaní
- 6 Zdroje

odpočítavaný materiál 7: Metodika nezávislého hodnotenia participatívnych procesov s využitím kvalitatívneho zberu dát - návrh kritérií pre metodiku priebežnej dokumentácie a monitoringu

zaradenie: podaktivita 2, teoretické východiská, pojmové ukotvenie a metodické rámce

oidpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS

autorka: Eva Riečanská

stručný opis: materiál má charakter metodiky pre nezávislé hodnotenie participatívnych procesov s využitím kvalitatívneho zberu dát s návrhom kritérií pre metodiku priebežnej dokumentácie a monitoringu. Slúži ako ďalší model pre monitorovanie a hodnotenie procesu participatívnej tvorby verejných politík. Dôvodom spracovania ďalšieho pohľadu na proces plánovania, monitorovania a hodnotenia participatívnej tvorby verejných politík boli zistenia jednotlivých pracovných skupín, ktoré poukazujú na odlišnosti nastavenia a vedenia participatívneho procesu tvorby verejných politík na rôznych úrovniach verejnej správy, ako aj na odlišné východiská. Ide o metodický materiál, ktorý slúži pre nastavenie a kontrolu procesu participatívnej tvorby verejných politík a súčasne predstavuje ďalší odborný podklad pre analytickú prácu a záverečnú analýzu k procesnej stránke zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

štruktúra dokumentu:

Úvod

- pracovná definícia monitoring
- základný monitorovací systém
- navrhované ciele monitoringu

Rámcová metodológia monitoringu

- zber dát prebehne dvoma spôsobmi
- monitorovacie nástroje
- metódy zberu dát

Sledovanie kvality participatívneho procesu

- Návrh normatívnych kritérií pre monitoring a evalváciu participácie verejnosti pri tvorbe VP
- ✓ PRÍLOHA 1. / Návrh ukazovateľov na monitoring priebehu pilotných projektov – kritériá participatívnych procesov
- ✓ PRÍLOHA 2. / Náklady (COSTS)

odpočítavaný materiál 1: (Návrh) – ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

zaradenie: podaktivita 1, pilotná schéma
oidpočítavané na strane partnera: MŠVV SR
autori: kolektív autorov

Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Rezortné číslo: 2019/10808-A1810
Číslo leg. procesu: LP/2019/527
Dátum začiatku MPK: 10.07.2019
Dátum konca MPK: 30.07.2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

stručný opis: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) na základe úlohy č. 7 na mesiac september Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 - 2020.

Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí a podporiť rozvoj participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.

Návrh zákona zároveň definuje nové pojmy v oblasti práce s mládežou, ktoré sú dôležité pre rozvoj tejto oblasti a pre jednotné chápanie problematiky, upravuje systém akreditácie vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a zavádza sa nový inštitút značky kvality „Moderné centrum mládeže“, ktorá má prispieť ku kvalite práce s mládežou. Návrh zákona upravuje aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia takejto dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať. Z toho dôvodu novela zákona napríklad znižuje mieru spolufinancovania a zároveň zavádza možnosť do spolufinancovania započítavať aj hodnotu dobrovoľníckej práce.

K návrhu zákona boli v rámci konzultácií opakovane prizvané dotknuté subjekty – aktéri pôsobiaci v oblasti práce s mládežou, pričom výsledkom každých konzultácií boli pripomienky a podnety, ktoré boli zapracované do návrhu zákona.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2020, vzhľadom na začiatok kalendárneho roka.

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

- podaktivita 1 - pilotná schéma / 0 podujatí
- podaktivita 2 - analytika / 1 podujatie

POSLEDNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE KOORDINÁTOROV A ÚČASTNÍKOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V TRENČIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

termín: 01/07/2019, 09:00 – 15:15 hod.

počet zapojených osôb: 32

klúčové slová / program: žiaci, škola, participatívny rozpočet, Trenčiansky samosprávny kraj

miesto: Hotel Wellness, Trenčianske Teplice

téma stretnutia:

- prezentácia o participatívnych rozpočtoch vo svete
- zber pripomienok a podnetov na zmeny k teoretickej časti procesu
- zber pripomienok a podnetov na zmeny k spoločenskej hre
- zber pripomienok a podnetov na zmeny k praktickej časti procesu
-

cieľová skupina: koordinátori parti rozpočtu na škole

zapojení experti / lektori:

- Alexandra Hrabínová, Barbara Gindlová, Dominika Haliénová

poznámka: dokumentácia v prílohe

PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

Newsletter NP PARTI

- ✓ nepublikovali sme nový článok, pripravovali sme nový rozhovor s expertami PODA 2, pracovali sme súčasne s vypublikovanými rozhovormi za jednotlivé pilotné projekty, ktoré boli zastrešené pilotnou schémou participatívnej tvorby verejných politík. Došlo k redigovaniu a úprave materiálov a ich príprava pre ďalšie spracovanie.

Z denníkov pilotnej schémy

- ✓ júl 2019

Poznámka: *vid' prílohu*

Z denníkov analytických expedícií

- ✓ Júl 2019

Poznámka: *vid' prílohu*

Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach ÚSV ROS

- ✓ boli publikované výstupy cez FB konto úradu
- ✓ boli vypublikované výstupy cez web stránku ÚSV ROS
- ✓ boli vypublikované výstupy cez Spravodaj ÚSV ROS
- ✓ boli vypublikované na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (v previazaní na zber dát III. a pracovnú skupinu – participatívne rozpočty a školy)
- ✓ zoznam výstupov je predmetom samostatnej *prílohy*

Poznámka: *vid' prílohu*

Web stránka projektu

- ✓ prebieha príprava web stránky projektu a znalostnej databázy

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– *vid' prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ*

PRÍLOHY

príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ